

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Plani Operacional për Zgjedhjet lokale 2017	123 days?	Thu 6/22/17	Sun 10/22/17
2				
3	Dita e Zgjedhjeve - 22 tetor 2017	1 day	Sun 10/22/17	Sun 10/22/17
4				
5	Certifikimi i Subjekteve Politike	122 days?	Wed 6/21/17	Fri 10/20/17
6				
7	Procedurat e planifikimit	15 days?	Thu 6/22/17	Thu 7/6/17
8	Periudha e njoftimit për aplikim për certifikim përmes koalicionit	15 days	Thu 6/22/17	Thu 7/6/17
9	Njoftimi nga partitë politike që nuk dëshirojnë të garojnë në zgjedhje	15 days?	Thu 6/22/17	Thu 7/6/17
10	Kufizimet e shpenzimeve për subjektet politike	5 days	Thu 6/22/17	Mon 6/26/17
11	Takimi me Subjektet Politike	1 day?	Wed 6/28/17	Wed 6/28/17
12				
13	Faza e implementimit	63 days?	Wed 6/21/17	Tue 8/22/17
14	Periudha e aplikimit për certifikim (duhet të përfundojë 60 ditë përpara ditës së zgjedhjeve)	63 days?	Wed 6/21/17	Tue 8/22/17
15	Përditësimi i bazës së të dhënave për certifikim dhe testimi	63 days?	Wed 6/21/17	Tue 8/22/17
16				
17	Shqyrtimi i aplikacioneve të SP nga Zyra dhe Kompletimi nga SP-të (neni 16.1 dhe 16.2)	10 days	Tue 8/22/17	Thu 8/31/17
18	Verifikimi i kandidateve	5 days	Tue 8/22/17	Sat 8/26/17
19	Shqyrtimi i aplikacioneve të SP-ve dhe Kandidateve të tyre	9 days	Tue 8/22/17	Wed 8/30/17
20	Kompletimi i aplikacionit nga SP	8 days	Tue 8/22/17	Tue 8/29/17
21	Rekomandimi i Zyrës për KQZ	9 days	Wed 8/23/17	Thu 8/31/17
22				
23	Periudha e rekomandimeve dhe parashtresave për SP (neni 16.4 dhe 16.5)	14 days?	Wed 8/23/17	Tue 9/5/17
24	Vendimi i KQZ-së për miratimin apo refuzimin e certifikimit të SP	9 days?	Wed 8/23/17	Thu 8/31/17
25	Zyra i njofton subjektet politike për vendimin e KQZ-së	9 days?	Wed 8/23/17	Thu 8/31/17
26	Subjektet mund të apelojnë tek PZAP-i për vendimet e KQZ-së (24 orë)	10 days	Wed 8/23/17	Fri 9/1/17
27	PZAP-i është i detyruar të japë vendim për ankesat brenda 72 ore	10 days	Sat 8/26/17	Mon 9/4/17
28	Afati për tërheqja e subjekteve politike	11 days?	Fri 8/25/17	Mon 9/4/17
29	Publikimi i raportit të KQZ-së (pas certifikimit të gjitha SP)	14 days	Wed 8/23/17	Tue 9/5/17
30				
31	Shorti i fletëvotimit (neni 24)	3 days?	Mon 9/4/17	Wed 9/6/17
32	Njoftimi i subjekteve politike për tërheqje e shortit	1 day?	Mon 9/4/17	Mon 9/4/17
33	Tërheqja e shortit të fletëvotimit	1 day?	Wed 9/6/17	Wed 9/6/17
34				
35	Fushata Zgjedhore (përfundon 24 ore para hapjes së vendotimeve)	30 days	Thu 9/21/17	Fri 10/20/17
36				
37	Aplikimi për Akreditim për Vëzhgimin e Zgjedhjeve	107 days?	Thu 6/22/17	Fri 10/6/17
38	Afati për paraqitjen e kërkesave për akreditim të individëve që dëshirojnë të vëzhgojnë në emër të organizatave	92 days	Thu 6/22/17	Thu 9/21/17
39	Afati për paraqitjen e kërkesave për vëzhgimin e ditës së zgjedhjeve nga organizatat (20 dite para DZ-së)	103 days	Thu 6/22/17	Mon 10/2/17
40	Afati për paraqitjen e kërkesave për akreditimin e mediave (15 dite para DZ)	107 days?	Thu 6/22/17	Fri 10/6/17

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
41				
42	Akreditimi i vëzhguesve	119 days?	Thu 6/22/17	Wed 10/18/17
43	Verifikimi dhe shqyrtimi i aplikimit për vëzhgues	117 days?	Thu 6/22/17	Mon 10/16/17
44	Rekomandimi i akreditimit të vëzhguesve	113 days?	Mon 6/26/17	Mon 10/16/17
45	Shpërndarja e ID të vëzhguesve	115 days?	Mon 6/26/17	Wed 10/18/17
46				
47	Krijimi i listës së votuesve	128 days	Fri 6/23/17	Sat 10/28/17
48				
49	Pranimi i Ekstraktit të parë të Regjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.3)	1 day	Fri 6/23/17	Fri 6/23/17
50	Caktimi automatik i votuesve në qendra të votimit	12 days	Sat 6/24/17	Wed 7/5/17
51	Caktimi manual - KKZ-ja cakton në mënyrë manuale rastet problematike në qendra të votimit	16 days	Wed 7/5/17	Thu 7/20/17
52	Përgatitja dhe shpërndarja e listave preliminare të votuesve për periudhën e shërbimit votues tek KKZ-të	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
53	Shtypja dhe dërgimi i kartolinave lidhur me njoftimin e votuesve për qendrat e tyre të votimit	5 days	Sat 7/22/17	Wed 7/26/17
54	Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve në makinën kërkuese	1 day	Wed 7/26/17	Wed 7/26/17
55	Publikimi i LPV-ve në qendra të votimit, në hyrje të ndërtesës ku KKZ-ja ka zyrën dhe në ndërtesat publike	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
56	Dërgimi i formularëve dhe materialeve tek KKZ-ja	2 days?	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
57	Zbatimi i Periudhës së Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e QV-ve (Rr.Zgj. 17/2013, Neni 4.2)	49 days	Wed 7/26/17	Tue 9/12/17
58	Kërkesë Këshillit Gjyqësor për emrat e personave që l'u është marrë zotësia e veprimit (Rr. Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.5)	1 day	Sun 8/20/17	Sun 8/20/17
59				
60	PËRGATITJA PËR PERIUdhËN E KUNDËRSHTIMIT DHE SFIDIMIT TË LV-së	20 days?	Sat 8/26/17	Thu 9/14/17
61	Pranimi i Ekstraktit të dytë të Regjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.3)	1 day	Sat 8/26/17	Sat 8/26/17
62	Shpërndarja e Listave Preliminare të Votuesve tek KKZ-ja për ekspozim	2 days	Sun 8/27/17	Mon 8/28/17
63	Dërgimi i kopjeve elektronike të Listave preliminare të votuesve tek KKZ-të (LZP, Neni 7.9)	2 days?	Sun 8/27/17	Mon 8/28/17
64	Publikimi i listës preliminare të votuesve jashtë Kosovës në ueb faqe (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 4.4)	1 day?	Tue 8/29/17	Tue 8/29/17
65	Njoftimi i personave kontaktues të Subjekteve Politike të certifikuara	3 days?	Sat 8/26/17	Mon 8/28/17
66	Zbatimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.8)	15 days	Tue 8/29/17	Tue 9/12/17
67	Pranimi i Ekstraktit të tretë të Regjistrimit Qendror Civil nga ARC-ja (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.3)	1 day?	Thu 9/14/17	Thu 9/14/17
68				
69	Përgatitja e listës përfundimtare të votuesve	120 days?	Sat 7/1/17	Sat 10/28/17
70	Ndarja e votuesve në vendvotime	4 days	Thu 9/14/17	Sun 9/17/17
71	Krijimi i skedarëve PDF të Listës së Votuesve	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17
72	Kontrolli i cilësisë së skedarëve PDF të Listës së Votuesve	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17
73				
74	Certifikimi i Listës Përfundimtare të Votuesve nga KQZ-ja	2 days	Mon 9/18/17	Tue 9/19/17
75	Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV dhe LKV në depon e KQZ-së	24 days	Wed 9/20/17	Fri 10/13/17
76				
77	Operacioni i votimit përmes postës	120 days?	Sat 7/1/17	Sat 10/28/17
78	Shqyrtimi i listës së partnerëve të shpërndarjes	3 days	Wed 7/12/17	Fri 7/14/17
79	Rishikimi i bazës së të dhënave nga zgjedhjet paraprake	5 days	Sat 7/1/17	Wed 7/5/17
80	Dizajnimi i formularëve dhe letrave	5 days	Sat 7/1/17	Wed 7/5/17


















ID	Task Name	Duration	Start	Finish
81	Linjat Ndihmëse	5 days	Sat 7/1/17	Wed 7/5/17
82				
83	Periudha e regjistrimit	41 days	Fri 7/14/17	Wed 8/23/17
84	Dërgimi i formularëve të regjistrimit	3 days	Fri 7/14/17	Sun 7/16/17
85	Periudha e aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës (Rr.Zgj. Nr.03/2013, Neni 3.5)	39 days	Sun 7/16/17	Wed 8/23/17
86	Shqyrtimi i aplikacioneve/ Futja e të dhënave/ Vlerësimi i zotësisë juridike/ Njoftimi mbi statusin e aplikimit	39 days	Sun 7/16/17	Wed 8/23/17
87				
88	Periudha e konfirmimit dhe sfidimit të Listës së Votuesve jashtë Kosovës	61 days?	Tue 8/29/17	Sat 10/28/17
89	Zbatimi Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit për Votuesit jashtë Kosovës	15 days	Tue 8/29/17	Tue 9/12/17
90				
91	Periudha e Votimit	25 days	Mon 9/25/17	Thu 10/19/17
92	Dërgimi i fletëvotimeve për aplikuesit e regjistruar suksesshëm	3 days	Wed 9/20/17	Fri 9/22/17
93	Periudha e Votimit përmes postës	29 days?	Fri 9/22/17	Fri 10/20/17
94	Vlerësimi i fletëvotimeve	6 days	Sun 10/22/17	Fri 10/27/17
95	Dorëzimi i fletëvotimeve të vlerësuara në QNR	1 day	Sat 10/28/17	Sat 10/28/17
96				
97	Votimi me nevoja të veçanta	63 days	Sun 8/20/17	Sat 10/21/17
98	Periudha e Regjistrimit për votuesit e ngjuar në shtëpi - VPNV (Rr.Zgj. Nr.04/2013, Neni 3.1)	46 days	Wed 8/23/17	Sat 10/7/17
99	Kontaktimi me OJQ-të për persona të ngjuar në shtëpi	4 days	Sun 8/20/17	Wed 8/23/17
100	Krijimi i Listës së votuesve me nevoja të veçanta - Kategoria e parë	4 days	Fri 10/13/17	Mon 10/16/17
101	KKZ-ja iu dërgon njoftimin me shkrim aplikuesve të refuzuar, me të drejtë për t'u ankuar	49 days?	Wed 8/23/17	Tue 10/10/17
102	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Drejtësisë	5 days	Tue 10/3/17	Sat 10/7/17
103	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Shëndetësisë	5 days?	Tue 10/3/17	Sat 10/7/17
104	Regjistrimi i votuesve me rrethana të veçanta dhe identifikimi i lokacioneve nga KKZ-ja	3 days?	Thu 10/5/17	Sat 10/7/17
105	KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day?	Sat 10/21/17	Sat 10/21/17
106	KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day?	Sat 10/21/17	Sat 10/21/17
107				
108	Informimi Publik	122 days	Thu 6/22/17	Sat 10/21/17
109				
110	Caktimi i Këshillit Mbikëqyrës	1 day?	Mon 6/26/17	Mon 6/26/17
111				
112	Informimi Publik për Certifikim të SP-VE dhe Akreditimin e Vëzhguesve	117 days?	Thu 6/22/17	Mon 10/16/17
113	Miratimi i njoftimit për certifikimin e SP-ve.	1 day?	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
114	Miratimi i njoftimit për akreditimin e Vëzhguesve.	1 day?	Tue 6/27/17	Tue 6/27/17
115	Publikimi i materialeve të Informimit Publik (RTK, ueb faqe dhe gazeta)	117 days?	Thu 6/22/17	Mon 10/16/17
116				
117	Përgatitja dhe miratimi i materialeve të Informimit publik	19 days?	Thu 6/22/17	Mon 7/10/17
118	Periudha e përgatitjes së Tingullit, Sloganit dhe Dizajnit	6 days?	Wed 7/5/17	Mon 7/10/17
119	Miratimi i Tingullit për TV dhe Radio Spote.	1 day?	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
120	Miratimi i Sloganit dhe Dizajnit.	1 day?	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
121				

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
122	Informimi Publik - Periudha e Shërbimit Votues	70 days?	Wed 7/5/17	Tue 9/12/17
123	Miratimi i dizajnit për portale, baner, flamuj, kartolina, gazeta, billborda, poster, tenda dhe fletushka.	1 day?	Wed 7/5/17	Wed 7/5/17
124	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit	1 day?	Thu 7/6/17	Thu 7/6/17
125	Miratimi i përbajtjes për baneret, flamujt, kartolinat, gazetatat, billborda, postera, tenda dhe fletushka.	1 day?	Thu 7/6/17	Thu 7/6/17
126	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Mon 7/17/17	Mon 7/17/17
127	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe Radio.	1 day?	Thu 7/20/17	Thu 7/20/17
128	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta.	1 day?	Thu 7/20/17	Thu 7/20/17
129	Miratimi i planit për ekipet mobile.	1 day?	Thu 7/20/17	Thu 7/20/17
130	Publikimet dhe shpërndarja e materjaleve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, ueb faqe të komunave, portalet e lajmeve,	49 days?	Wed 7/26/17	Tue 9/12/17
131	Verifikimi i materialeve shpërndarese në teren dhe ekipeve mobile nga komisionet e caktuara.	49 days?	Wed 7/26/17	Tue 9/12/17
132				
133	Informimi Publik - Periudha e regjistrimit - OVPP	50 days?	Wed 7/5/17	Wed 8/23/17
134	Miratimi i dizajnit për gazeta, poster dhe fletushka.	1 day?	Wed 7/5/17	Wed 7/5/17
135	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit.	1 day?	Wed 7/5/17	Wed 7/5/17
136	Miratimi i përbajtjes për postera, fletushka dhe gazeta.	1 day?	Wed 7/5/17	Wed 7/5/17
137	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17
138	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe Radio.	1 day?	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17
139	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta	1 day?	Sat 7/15/17	Sat 7/15/17
140	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio	39 days?	Sun 7/16/17	Wed 8/23/17
141				
142	Informimi Publik - Periudha e Kundërshtimit dhe Konfirmimit	41 days?	Thu 8/3/17	Tue 9/12/17
143	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit.	1 day?	Thu 8/3/17	Thu 8/3/17
144	Miratimi i përbajtjes së gazetave, postera dhe fletushka.	1 day?	Thu 8/3/17	Thu 8/3/17
145	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Wed 8/16/17	Wed 8/16/17
146	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe Radio.	1 day?	Wed 8/16/17	Wed 8/16/17
147	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta.	1 day?	Wed 8/16/17	Wed 8/16/17
148	Miratimi i planit për ekipet mobile.	1 day?	Wed 8/16/17	Wed 8/16/17
149	Publikimet dhe shpërndarja e materialeve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, ueb faqe të komunave, portalet e lajmeve,	15 days?	Tue 8/29/17	Tue 9/12/17
150	Verifikimi i materialeve shpërndarëse në teren dhe ekipeve mobile nga komisionet e caktuara.	15 days?	Tue 8/29/17	Tue 9/12/17
151				
152	Informimi Publik - Periudha e Aplikimit të Personave me nevoja të Veçanta	68 days?	Tue 8/1/17	Sat 10/7/17
153	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit.	1 day?	Tue 8/1/17	Tue 8/1/17
154	Miratimi i përbajtjes së gazetave, postera dhe fletushka.	1 day?	Tue 8/1/17	Tue 8/1/17
155	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Tue 8/15/17	Tue 8/15/17
156	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe radio.	1 day?	Tue 8/15/17	Tue 8/15/17
157	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta.	1 day?	Tue 8/15/17	Tue 8/15/17
158	Miratimi i planit për ekipet mobile.	1 day?	Tue 8/15/17	Tue 8/15/17
159	Publikimet dhe shpërndarja e materjaleve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, ueb faqe të komunave, portalet e lajmeve,	46 days?	Wed 8/23/17	Sat 10/7/17
160	Verifikimi i materialeve shpërndarese në teren dhe ekipeve mobile nga komisionet e caktuara.	46 days?	Wed 8/23/17	Sat 10/7/17
161				

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
162	Informimi Publik – Plotësimi i Fletëvotimit	50 days?	Sun 9/3/17	Sun 10/22/17
163	Miratimi i dizajnit për baner (Qendren mediale) gazeta, billborda, poster dhe fletushka.	1 day?	Sun 9/3/17	Sun 9/3/17
164	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit si të plotësohet Fletëvotimi.	1 day?	Sun 9/3/17	Sun 9/3/17
165	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit Motivues.	1 day?	Wed 9/6/17	Wed 9/6/17
166	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit Motivues.	1 day?	Wed 9/6/17	Wed 9/6/17
167	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spotit për KQZ-në.	1 day?	Wed 9/6/17	Wed 9/6/17
168	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Mon 9/25/17	Mon 9/25/17
169	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe radio.	1 day?	Mon 9/25/17	Mon 9/25/17
170	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta.	1 day?	Mon 9/25/17	Mon 9/25/17
171	Miratimi i planit për ekipet mobile.	1 day?	Mon 9/25/17	Mon 9/25/17
172	Publikimet dhe shpërndarja e materjaleve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, ueb faqe të komunave, portalet e lajmeve,	22 days?	Sun 10/1/17	Sun 10/22/17
173	Verifikimi i materialeve shpërndarese në teren dhe ekupeve mobile nga komisionet e caktuara.	22 days?	Sun 10/1/17	Sun 10/22/17
174				
175	Informimi Publik - Periudha e plotësimit të Fletëvotimit, afati i dorëzimit - OVPP	47 days?	Sun 9/3/17	Thu 10/19/17
176	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e TV dhe radio spoteve.	1 day?	Sun 9/3/17	Sun 9/3/17
177	Miratimi i dizajnit për gazeta, poster dhe fletushka.	1 day?	Sun 9/3/17	Sun 9/3/17
178	Miratimi i përmbajtjes për, postera, fletushka dhe gazeta.	1 day?	Sun 9/3/17	Sun 9/3/17
179	Miratimi i Prodhimit të TV dhe radio spoteve.	1 day?	Tue 9/19/17	Tue 9/19/17
180	Miratimi i media planeve për transmetimin e TV dhe radio spoteve në TV dhe Radio.	1 day?	Tue 9/19/17	Tue 9/19/17
181	Miratimi i media planeve për njoftimet në gazeta.	1 day?	Tue 9/19/17	Tue 9/19/17
182	Publikimet dhe shpërndarja e materjaleve të Informimit Publik (Ueb faqe e KQZ-së, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV, Radio	25 days?	Mon 9/25/17	Thu 10/19/17
183				
184	Trajnimi	130 days?	Thu 6/22/17	Sun 10/29/17
185				
186	Faza përgatitore	39 days?	Thu 6/22/17	Sun 7/30/17
187				
188	Përgatitja e Planit për njësinë e Trajnimit	39 days	Thu 6/22/17	Sun 7/30/17
189	Shqyrtimi i procedurave për draftimin e Doracakut te trajnimit dhe numërimit ne vendvotim	10 days	Thu 6/22/17	Sat 7/1/17
190	Draftimi i Doracakut	15 days	Thu 6/22/17	Thu 7/6/17
191	Miratimi i Doracakut të trajnimit për votimin dhe numërimin	5 days	Thu 7/6/17	Mon 7/10/17
192	Përgatitja e prezantimeve për Programin orientues	6 days	Thu 7/20/17	Tue 7/25/17
193	Përgatitja e procedurave për Pranim Dorëzim	6 days	Tue 7/25/17	Sun 7/30/17
194	Prodhimi i doracakeve/pakove të trajnimit	14 days?	Mon 7/10/17	Sun 7/23/17
195	Prodhimi I Doracakeve/Pakove të Trajnimit	10 days	Mon 7/10/17	Wed 7/19/17
196	pranimi dhe grumbullimi I doracakeve/pakove ne depon qendrore	3 days?	Wed 7/19/17	Fri 7/21/17
197	Shpërndarja e Pakove të Trajnimit në terren	3 days	Fri 7/21/17	Sun 7/23/17
198				
199	Faza e implementimit	82 days	Mon 6/26/17	Fri 9/15/17
200				
201	Trajnimi i trajnereve te SKQZ-se	31 days	Thu 6/29/17	Sat 7/29/17

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
202	Pergaditjet per mbajtjen e trajnimeve	10 days	Thu 6/29/17	Sat 7/8/17
203	Mbajtja e trajnimit	11 days	Wed 7/19/17	Sat 7/29/17
204				
205	Programi orientues për anëtarët e KKZ-ve	34 days	Mon 6/26/17	Sat 7/29/17
206	Sigurimi i salles per mbajtjen e trajnimit	2 days	Mon 6/26/17	Tue 6/27/17
207	Pergatitja e materialeve	10 days	Mon 6/26/17	Wed 7/5/17
208	Mbajtja e trajnimit	10 days	Thu 7/20/17	Sat 7/29/17
209				
210	Programi orientues për stafin e perkohshëm	77 days	Mon 6/26/17	Sun 9/10/17
211	Sigurimi i salles per mbajtjen e trajnimit	2 days	Mon 6/26/17	Tue 6/27/17
212	Pergatitja e materialeve	10 days	Mon 6/26/17	Wed 7/5/17
213	Mbajtja e trajnimit	10 days	Fri 9/1/17	Sun 9/10/17
214				
215	Trajnimi i trajnereve në KKZ	15 days	Fri 9/1/17	Fri 9/15/17
216	Pergatitja e materialeve	6 days	Fri 9/1/17	Wed 9/6/17
217	Mbajtja e trajnimit	5 days	Mon 9/11/17	Fri 9/15/17
218				
219	Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve	130 days?	Thu 6/22/17	Sun 10/29/17
220	Trajnerët e SKQZ-së e dizajnojnë Programin e trajnimit dhe modulën e trajnimit	8 days?	Thu 6/22/17	Thu 6/29/17
221	Përgatitja e materialeve të trajnimit (prospektet, programi, pakot e trajnimit, etj)	8 days?	Wed 9/27/17	Wed 10/4/17
222	Trajnimi I anëtarëve të KVV-ve për Procedurat e votimit dhe numërimit	20 days	Sun 10/1/17	Fri 10/20/17
223	Hartimi I planit operacional për trajnimin e anëtarëve të këshillave të Vendvotimeve (plani për secilën komunë)	8 days	Sun 10/22/17	Sun 10/29/17
224	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, programi, ushtrimet, pakot e trajnimit, etj)	8 days	Sun 10/22/17	Sun 10/29/17
225	Trajnim rifreskues I kryesuesve të KVV-ve	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17
226	Trajnimi I procedurave për Plotësimin e Formularëve	3 days	Wed 10/18/17	Fri 10/20/17
227				
228	Trajnimi I ekipeve mobile për Procedurat e VPNV	20 days	Sun 10/1/17	Fri 10/20/17
229				
230	Përpilimi i moduleve të trajnimit për VPNV	6 days	Mon 10/2/17	Sat 10/7/17
231	Përgatitja e materialeve për trajnim	6 days	Mon 10/2/17	Sat 10/7/17
232	Mbajtja e programit të trajnimit	5 days	Tue 10/10/17	Sat 10/14/17
233	Trajnimi i anëtarëve të KKZ-ve për Procedurat e Pranim-dorëzimit të materialeve Ditën e Zgjedhjeve	10 days	Sun 10/8/17	Tue 10/17/17
234	Përgatitja e materialit	8 days	Sun 10/8/17	Sun 10/15/17
235	Trajnimi I KKZ-ve mbi pranimin e materialit	8 days	Tue 10/10/17	Tue 10/17/17
236	Monitorimi I trajnimeve	20 days	Sun 10/1/17	Fri 10/20/17
237	Monitorimi I trajnimeve ne terren	20 days	Sun 10/1/17	Fri 10/20/17
238				
239	Dizajnimi dhe Prodhimi i Fletëvotimeve	35 days	Wed 9/6/17	Tue 10/10/17
240	Dizajnimi i fletëvotimeve dhe broshurave (pas tërheqjes së shortit)	13 days	Wed 9/6/17	Mon 9/18/17
241	Kontrolli i cilësisë së dizajnit final të fletëvotimeve dhe broshurave	4 days	Mon 9/18/17	Thu 9/21/17

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
242	Miratimi i Fletëvotimeve dhe Broshurave nga KQZ-ja	1 day	Wed 9/20/17	Wed 9/20/17
243	Kontrolli i cilësisë së shtypjes së Fletëvotimeve dhe Broshurave ne kompaninë për shtyp	18 days	Thu 9/21/17	Sun 10/8/17
244	Dërgimi i fletëvotimeve dhe broshurave në depon qendrore të SKQZ-së	3 days	Sun 10/8/17	Tue 10/10/17
245				
246	Operacionet në Nivel Komunal - KKZ	1 day	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
247				
248	Emërimi, përbërja dhe funksionimi i Komisioneve Komunale te Zgjedhjeve (LZP Neni 67.4 brenda 15 ditëve pas shpalljes se	1 day	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
249	SKQZ bën ftese Subjekteve Politike për Nominimet e Anëtareve te KKZ-ve	15 days	Wed 6/21/17	Wed 7/5/17
250	Subjektet Politike bëjnë Nominime/Propozimet për Anëtarë te KKZ-ve ne zyrat e KKZ-ve te Komunave përkatëse	5 days	Fri 6/23/17	Tue 6/27/17
251	SKQZ bën pranimin e Nominimeve/Propozimeve për Anëtarë te KKZ-ve	1 day	Wed 6/28/17	Wed 6/28/17
252	SKQZ bën verifikimet e nominimeve për Anëtar të KKZ-ve	2 days	Thu 6/29/17	Fri 6/30/17
253	SKQZ parashtron propozimet/nominimet në Këshillin e Operacioneve Zgjedhore për shqyrtim dhe miratim	2 days	Tue 8/1/17	Wed 8/2/17
254	KQZ shqyrton Nominimet/Propozimet për Anëtarë te KKZ-ve	3 days	Wed 8/2/17	Fri 8/4/17
255	KQZ emëron/refuzon propozimet e KKZ-ve	2 days	Thu 6/22/17	Fri 6/23/17
256	Emërimet shtese të KKZ-ve (nëse refuzohet ndonjë Nominim/Propozim) neni 69 parag. 3 i LZP-se	10 days	Fri 7/7/17	Sun 7/16/17
257				
258	Plani Operacional i Sigurise	96 days	Tue 6/27/17	Sat 9/30/17
259	Hartimi i Draft-Planit Operacional te Sigurise	5 days	Mon 7/17/17	Fri 7/21/17
260	SKQZ dergon Draft-Panin Operacional te Sigurise Strukturave te Sigurisë për shqyrtim	5 days	Tue 7/18/17	Sat 7/22/17
261	SKQZ dhe Policia e Kosovës bëjnë Draftin Final te POS dhe i rekomandojnë KQZ-se për miratim	5 days	Sat 7/22/17	Wed 7/26/17
262	KQZ shqyrton dhe miraton Planin Operacional te Sigurisë	7 days	Thu 7/27/17	Wed 8/2/17
263	Mbajtja e programit orientues me akteret e sigurisë për zgjedhje	5 days	Mon 9/11/17	Fri 9/15/17
264				
265	Krijimi i Këshillave te Vendvotimeve/Rregulla Zgjedhore 19/2016 neni 4	18 days	Wed 9/13/17	Sat 9/30/17
266	KQZ-ja u dërgon ftesën Subjekteve Politike për nominime	1 day	Wed 9/13/17	Wed 9/13/17
267	Nominimet bëhen nga Subjektet Politike	5 days	Wed 9/13/17	Sun 9/17/17
268	KKZ-ja paraqet KVV-të në KQZ	3 days	Sat 9/16/17	Mon 9/18/17
269	SKQZ bën verifikimin e Nominimeve/Propozimeve për KVV	5 days	Tue 9/19/17	Sat 9/23/17
270	KQZ emëron KVV-të	7 days	Sun 9/24/17	Sat 9/30/17
271				
272	Vlerësimi i Qendrave të Votimit	30 days	Tue 6/27/17	Wed 7/26/17
273	Analiza dhe Vlerësimi i Qendrave te Votimit nga ZLKZ-KKZ ne Nivel Lokal	10 days	Tue 6/27/17	Thu 7/6/17
274	SKQZ bën pranimin e vlerësimit dhe analizave për Qendrat e Votimit nga ZLKZ-KKZ-të e komunave përkatëse	5 days	Sun 7/16/17	Thu 7/20/17
275	SKQZ paraqet Listën e QV-ve me Lokacionet përkatëse në KQZ për miratimin e Qendrave të Votimit	3 days	Sun 7/23/17	Tue 7/25/17
276	Miratimi i Qendrave te Votimit	2 days	Mon 7/24/17	Tue 7/25/17
277	Publikimi i Listës se Qendrave të Votimit	2 days	Tue 7/25/17	Wed 7/26/17
278				
279	Hapësirat e Depove nëpër Komunat përkatëse	127 days?	Thu 6/22/17	Thu 10/26/17
280	Vlerësimi i Nevojave për Depo te KKZ-ve	99 days	Sat 7/15/17	Sat 10/21/17
281	Identifikimi i Lokacionit për Depo	5 days	Thu 8/10/17	Mon 8/14/17

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
282	 Pranimi nga Autoritetet e KK-së / marrja me qira e hapësirës së depos, nëse është e nevojshme	5 days	Tue 8/15/17	Sat 8/19/17
283				
284	 Përzgjedhja e Stafit Teknik të QV-ve për Ditën e Zgjedhjeve	73 days	Wed 8/9/17	Fri 10/20/17
285	 Vlerësimi dhe identifikimi i nevojave për staf teknik për ditën e zgjedhjeve	5 days	Mon 8/28/17	Fri 9/1/17
286	 Përzgjedhja e Stafit Teknik të QV-ve	5 days	Mon 9/4/17	Fri 9/8/17
287	 Dërgimi/Pranimi i Listave të Stafit Teknik në SKQZ	3 days	Wed 8/9/17	Fri 8/11/17
288	 Trajnimi i Menaxherëve dhe Stafit Teknik të QV-ve	3 days	Wed 10/18/17	Fri 10/20/17
289				
290	 Pranimi i materialit jo të ndjeshëm në Depot e KKZ-ve	40 days	Tue 9/12/17	Sat 10/21/17
291	 Pranimi i materialit jo të ndjeshëm	32 days	Tue 9/12/17	Fri 10/13/17
292	 Pranimi pakove (materialit) për QV dhe VV	2 days	Sat 10/14/17	Sun 10/15/17
293	 Shpërndarja e Materialit të Ndjeshëm në Depot e KKZ-ve	2 days	Fri 10/20/17	Sat 10/21/17
294				
295	 Dita Z-1- Përgatitjet për Ditën e Zgjedhjeve	122 days?	Thu 6/22/17	Sat 10/21/17
296	 Shpërndarja e materialit jo-te ndjeshëm	1 day?	Thu 6/22/17	Thu 6/22/17
297	 Rregullimi Final i QV-ve	2 days	Fri 10/20/17	Sat 10/21/17
298	 Përgatitja finale në Depo te KKZ-se	1 day?	Fri 10/13/17	Fri 10/13/17
299				
300	 Dhoma Operative	2 days?	Thu 10/19/17	Fri 10/20/17
301	 Përgatitja për Dhomën Operative	1 day	Thu 10/19/17	Thu 10/19/17
302	 Funkcionalizimi i Dhomës Operative	1 day?	Fri 10/20/17	Fri 10/20/17
303				
304	 Dita Z / Dita e Zgjedhjeve	2 days?	Sun 10/22/17	Mon 10/23/17
305	 Shpërndarja e materialit te ndjeshëm në QV	2 days	Sun 10/22/17	Mon 10/23/17
306	 Mbyllja e QV	1 day?	Sun 10/22/17	Sun 10/22/17
307	 Kthimi i materialit në Vendin e Pranimi të Materialit	1 day	Mon 10/23/17	Mon 10/23/17
308	 Rikthimi i Materialit të ndjeshëm në QNR	2 days	Sun 10/22/17	Mon 10/23/17
309				
310	 Kthimi i Materialit Jo-të Ndjeshëm	3 days	Tue 10/24/17	Thu 10/26/17
311	 Kthimi i materialit nga VV-të	1 day	Tue 10/24/17	Tue 10/24/17
312	 Kthimi i materialit nga QV-të	3 days	Tue 10/24/17	Thu 10/26/17
313				
314	 Dorëzimi i Raportit financiare të fushatës	45 days	Mon 10/23/17	Wed 12/6/17